

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ**

Số: 1087/QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Quảng Trị, ngày 23 tháng 5 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 6)
Dự án: Công viên thành phố Đông Hà**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 167/BC-SKH-TĐ ngày 18/5/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 6) dự án Công viên thành phố Đông Hà với các nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Đông Hà, và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, CN.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Chính



KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (ĐỢT 6)
Dự án: Công viên thành phố Đông Hà
(Kèm theo Quyết định số 1087/QĐ-UBND ngày 23/5/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Xây lắp hạng mục Điện chiếu sáng công viên	4.363.469	Vốn thu đầu giá quyền sử dụng đất và nguồn vốn hợp pháp khác	Chào hàng cạnh tranh. Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý II - III/2018	Tròn gói	120 ngày
2	Xây lắp hạng mục Đường dạo, vỉa hè, quảng trường còn lại	9.121.951		Đấu thầu rộng rãi. Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý II - III/2018	Tròn gói	150 ngày
3	Xây lắp Nhà vệ sinh	715.259		Chi định thầu rút gọn	Quý II - III/2018	Tròn gói	120 ngày
4	Lập hồ sơ mời thầu gói thầu số 2 và lập hồ sơ yêu cầu gói thầu số 1	12.943		Chi định thầu rút gọn	Quý II - III/2018	Tròn gói	30 ngày
5	Bảo hiểm công trình các gói thầu 1, 2, 3	25.886		Chi định thầu rút gọn	Quý II - III/2018	Tròn gói	Theo thời gian thi công+bảo hành
6	Di dời hệ thống cấp nước	206.862		Chi định thầu rút gọn	Quý II - III/2018	Tròn gói	30 ngày

7	Di dời hệ thống viễn thông do VNPT quản lý	87.560		Chỉ định thầu rút gọn	Quý II - III/2018	Trọn gói	30 ngày
8	Di dời hệ thống viễn thông do Viettel quản lý	416.718		Chỉ định thầu rút gọn	Quý II - III/2018	Trọn gói	30 ngày
9	Kiểm toán công trình	539.217		Đầu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý IV/2018	Trọn gói	60 ngày

Ghi chú: Chú đầu tư triển khai thực hiện theo nguồn vốn được bố trí, tránh gây phát sinh nợ đọng XD/CB theo quy định của pháp luật./.