

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

Số: 1209/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Trị, ngày 04 tháng 6 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Sửa chữa Cảng cá Cửa Tùng và Cửa Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 12 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1017/QĐ-UBND ngày 15/5/2018 của UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Sửa chữa Cảng cá Cửa Tùng và Cửa Việt;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại báo cáo thẩm định số 181/BC-SKH-TĐ ngày 28/5/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa Cảng cá Cửa Tùng và Cửa Việt với những nội dung như biểu đính kèm Quyết định này.

Điều 2. Ban Quản lý Cảng cá Quảng Trị tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành về đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh và Giám đốc Ban Quản lý Cảng cá Quảng Trị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

AK
Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, NN.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

KT.CHỦ TỊCH


PHÓ CHỦ TỊCH



Hà Sỹ Đồng

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Sửa chữa Cảng cá Cửa Tùng và Cửa Việt

 Quyết định số: 1209/QĐ-UBND ngày 04/6/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức và Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Sửa chữa cảng cá Cửa Tùng	880.762 (trong đó dự phòng 47.535)	Vốn sự nghiệp kinh tế, kinh phí không thường xuyên năm 2018	Chi định thầu theo quy trình rút gọn	Quý II, năm 2018	Tròn gói	150 ngày
2	Sửa chữa cảng cá Cửa Việt	207.877 (trong đó dự phòng 11.223)		Chi định thầu theo quy trình rút gọn	Quý II, năm 2018	Tròn gói	90 ngày
3	Giám sát thi công xây dựng	32.688		Chi định thầu theo quy trình rút gọn	Quý II, năm 2018	Tròn gói	150 ngày