

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG TRỊ

Số: 1210/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quang Trị, ngày 04 tháng 6 năm 2018

## QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu**

**Công trình: Sửa chữa công trình Thủy lợi thôn Cọp, xã Húc Nghi**

### ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 12 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1125/QĐ-UBND ngày 25/5/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Sửa chữa công trình Thủy lợi thôn Cọp xã Húc Nghi;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại báo cáo thẩm định số 180/BC-SKH-TĐ ngày 28/5/2018,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa công trình Thủy lợi thôn Cọp, xã Húc Nghi với những nội dung như biểu đính kèm Quyết định này.

**Điều 2.** Chi cục Thủy lợi Quảng Trị tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành về đấu thầu.


**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh và Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Quảng Trị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /s/

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, NN.


TM.ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT.CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH



Hà Sỹ Đồng

## KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Sửa chữa công trình Thủy lợi thôn Cựp xã Húc Nghị  
(Kèm theo Quyết định số: 1210/QĐ-UBND ngày 04/6/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị)



TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (H.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Xây lắp công trình	525.428 (trong đó chi phí bảo hiểm: 1.260)	Vốn Sự nghiệp kinh tế đề điều. thủy lợi năm 2018	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn	Quý II, năm 2018	Tròn gói	80 ngày
2	Giám sát thi công	13.094		Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn	Quý II, năm 2018	Tròn gói	Theo tiến độ thi công công trình