

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 3) công trình: Khu đô thị phía Đông đường Thành Cổ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2784/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Khu đô thị phía Đông đường Thành Cổ;

Xét đề nghị của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tại Tờ trình số 364/TTr-TTPTQĐ ngày 08/5/2018; Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 154/BC-SKH-TĐ ngày 11/5/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh nội dung tại khoản 15, Điều 1 Quyết định số 2784/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Khu đô thị phía Đông đường Thành Cổ, cụ thể:

“15. Thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2017-2021.”

* Các nội dung khác của dự án thực hiện theo Quyết định số 2784/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh.

Điều 2. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 3) dự án Khu đô thị phía Đông đường Thành Cổ với các nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 3. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.


Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu: VT, TN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Nguyễn Đức Chính

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (đợt 3)

Công trình: Khu đô thị phía Đông đường Thành Cổ

(Kế hoạch số 122/QĐ-UBND ngày 05/6/2018 của UBND tỉnh)



STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	
1	Xây lắp hạng mục giao thông, san nền và thoát nước	24.102.748	Nguồn thu đấu giá QSD đất	Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý II/2018	Theo đơn giá điều chỉnh	25 tháng	
2	Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị toàn bộ công trình	488.424		Tự thực hiện		Quý II/2018	Trọn gói	Theo tiến độ xây lắp
3	Thí nghiệm đối chứng toàn bộ công trình	160.331		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2018	Trọn gói	Theo tiến độ xây lắp
4	Di dời hệ thống điện	944.334		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2018	Trọn gói	120 ngày
5	Di dời hệ thống cấp nước	243.156		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2018	Trọn gói	90 ngày
6	Bảo hiểm công trình các hạng mục giao thông, san nền và thoát nước	50.240		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2018	Trọn gói	Theo tiến độ xây lắp

* Chủ đầu tư triển khai thực hiện theo nguồn vốn được bố trí, không được gây phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản theo quy định của Luật Đầu tư công.