

Số: 268 /TTr-BVĐK

Quảng Trị, ngày 8 tháng 8 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v xin điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Gói thầu số 4: Kiểm toán thuộc Dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG TRỊ

ĐẾN Số:
Ngày: 07.8.2020

Chuyên: Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 865/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2016 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị trình Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh xem xét phê duyệt điều chỉnh nội dung Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn Nhà thầu như sau:

I. Nội dung đã phê duyệt theo quyết định số 865/QĐ-UBND ngày 25/4/2016 của UBND tỉnh:

- Tên gói thầu: Kiểm toán
- Thời gian thực hiện: Năm 2017
- Giá trị gói thầu: 545.795 (nghìn đồng)
- Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi; 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ

II. Nội dung đề nghị điều chỉnh

1. Nội dung đề nghị điều chỉnh:

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện: Quý III/2020
- Giá trị gói thầu: 406.642.500 đồng
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ

2. Lý do điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Về thời gian bắt đầu tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu: Theo kế hoạch ban đầu thời gian thực hiện dự án đã được phê duyệt tại Quyết định số 211/QĐ-



TTg ngày 03/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án “Đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị”, do Chính phủ Áo tài trợ là dự kiến từ năm 2016 – 2018. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện Dự án, việc bố trí vốn còn gặp nhiều khó khăn khiến Dự án phải gia hạn tại Quyết định số 760/UBND-VX ngày 21/3/2020 và kéo dài đến 30/6/2020. Đến nay Dự án đã hoàn thành và 100% máy móc đã được nghiệm thu đưa vào sử dụng có hiệu quả. Vì vậy Bệnh viện xin điều chỉnh thời gian thực hiện gói thầu nêu trên để có cơ sở thực hiện.

- Về giá trị gói thầu kiểm toán, hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu: Bệnh viện đã cập nhật và thẩm định lại giá gói thầu. Giá gói thầu là 406.642.500 đồng và nhận thấy rằng gói thầu thuộc phương thức lựa chọn 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ và nằm trong hạn mức được phép chỉ định thầu rút gọn của Pháp luật về đấu thầu (xin gửi kèm chứng thư thẩm định giá số 1102/CTTĐG-CNHUE ngày 11/7/2020)

Vậy Bệnh viện Đa khoa tỉnh kính đề nghị Sở kế hoạch đầu tư xem xét trình UBND tỉnh điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã phê duyệt tại Quyết định số 865/QĐ-UBND ngày 25/4/2016 của UBND tỉnh để đơn vị tiến hành tổ chức thực hiện công tác kiểm toán theo đúng quy định.

Kính mong sự quan tâm kịp thời của quý Sở!

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (b/cáo)
- Lưu: VT, TCKT.



GIÁM ĐỐC

Trần Quốc Tuấn

