


	ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐẢO CỒN CỎ

Số:        /BC-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

Cồn Cỏ, ngày      tháng 5  năm 2020



BÁO CÁO
Tình hình đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2020
(Tài liệu phục vụ cho việc giám sát 6 tháng đầu năm của Ban KT-XH huyện)

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-KTXH ngày 14/4/2020 của Ban Kinh tế - Xã hội huyện đảo Cồn Cỏ về việc giám sát 6 tháng đầu năm 2020. UBND huyện báo cáo tình hình đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2020 như sau:
I. TÌNH HÌNH CHUNG
1. Đánh giá tình hình triển khai thực hiện
Trong 6 tháng đầu năm, công tác đầu tư xây dựng cơ bản được thực hiện tốt. Vốn đầu tư XDCB sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả, các công trình thực hiện đảm bảo tiến độ, bàn giao đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả. Việc quản lý và sử dụng nguồn vốn đầu tư XDCB đảm bảo đúng nguyên tắc và chế độ tài chính hiện hành. Quy trình thực hiện từ khâu lập dự án trình thẩm định phê duyệt, đến đấu thầu, tổ chức thi công và giải ngân thực hiện theo đúng Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn. Công tác giám sát thi công được thực hiện chặt chẽ, giảm tình trạng thất thoát lãng phí trong đầu tư XDCB.
UBND huyện đã chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình chuyển tiếp tiến hành nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng, khởi công mới một số công trình dự án đã được phê duyệt đảm bảo chất lượng, tiến độ, kế hoạch đã đề ra. 
2. Các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo đã ban hành.
Công văn số 306/UBND-VP ngày 29/11/2019 của UBND huyện đảo Cồn Cỏ về việc đề xuất công trình, dự án, nhiệm vụ đưa vào Chương trình công tác trọng tâm của UBND tỉnh và UBND huyện năm 2020.
Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 của UBND huyện đảo Cồn Cỏ về việc Ban hành Chương trình công tác của UBND huyện năm 2020.
Nghị quyết 09/NQ-HĐND ngày 27/12/2019 về việc thông qua dự toán thu chi ngân sách địa phương năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ.
Thông báo kết luận của đồng chí Võ Viết Cường - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tại các phiên họp UBND huyện; Trong đó, cần đẩy nhanh tiến độ triển khai một số công trình, dự án được phê duyệt, bố trí vốn từ đầu năm đảm bảo kế hoạch giải ngân năm 2020.
UBND huyện đã ban hành các văn bản về việc đôn đốc các nhà thầu khẩn trương thực hiện công trình.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Những kết quả đã đạt được
UBND huyện đã tập trung chỉ đạo, đưa ra các giải pháp hợp lý nên công tác 
đầu tư xây dựng cơ bản đã đạt được những kết quả nhất định; một số công trình hoàn thành đưa vào sử dụng mang lại hiệu quả thiết thực góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng; tạo bước phát triển mới cho kinh tế - xã hội huyện như Công trình nhà Đa chức năng, hạng mục Cổng, hàng rào, sân, vườn. Công trình Cổng, hàng rào Nhà khách Ban CHQS huyện, đây là 2 công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV.
Tính đến tháng 5 năm 2020, tổng vốn đầu tư về lĩnh vực xây dựng cơ bản trên địa bàn đạt 14.045.500.000 đồng cao hơn 61,9% so với cùng kỳ năm 2019 (6 tháng đầu năm 2019 là 8.630.250.000 đồng). Các công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương, tỉnh và sự nghiệp kinh tế của địa phương, cụ thể như sau:
1.1. Công trình Kè chống xói lở đảo Cồn Cỏ
Công trình Kè chống xói lở đảo Cồn Cỏ được bố trí từ nguồn vốn Biển Đông - Hải đảo với tổng mức đầu tư là 119.274 triệu đồng được phê duyệt tại Quyết định số 310/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị do UBND huyện làm chủ đầu tư.
Gói thầu xây lắp được khởi công từ tháng 11/2019, do Liên danh Công ty cổ phần xây dựng tổng hợp Quảng Trị - Công ty cổ phần xây dựng công trình 525 thi công với giá trị hợp đồng là 109.984 triệu đồng, thời gian thi công là 17 tháng, việc phân chia công việc của các thành viên liên danh như sau:
- Công ty cổ phần xây dựng tổng hợp Quảng Trị: Thi công đoạn tuyến 2 với giá trị hạng mục là 73.879,993 triệu đồng tương đương 67,2% giá trị hợp đồng.
- Công ty cổ phần xây dựng công trình 525: Thi công đoạn tuyến 3 với giá trị hạng mục là 36.104,637 triệu đồng tương đương 32,8% giá trị hợp đồng.
 Đơn vị tư vấn giám sát  Liên danh Chi nhánh Công ty TNHH MTV QLKT CTTL Quảng Trị - Xí nghiệp Tư vấn đầu tư & xây dựng và Công ty cổ phần tổng hợp Nam Phát. 
Tiến độ bố trí vốn cho dự án đến nay là 40 tỷ đồng đạt 36,4% giá trị hợp đồng. Trong đó: Năm 2019 là 30.000 triệu đồng, đã giải ngân hết 100% số vốn bố trí. Năm 2020 là 10.000 triệu đồng. 
* Về huy động nhân lực, máy móc thiết bị của nhà thầu: 
 Nhà thầu đã lập đầy đủ tiến độ thi công toàn bộ công trình, bố trí bộ phận kiểm tra nội bộ của Nhà thầu phù hợp với hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu trong hợp đồng giao nhận thầu xây lắp.
 Đã tập kết đủ máy móc thiết bị, vật liệu và nhân lực thi công, bố trí đội ngũ công nhân lành nghề phụ trách từng công đoạn như: bộ phận đào đắp đất, vận chuyển vật liệu, phá bê tông cũ, cải tạo khắc phục đường thi công, bộ phận lắp ghép ván khuôn, gia công lắp đặt thép, đổ bê tông và hoàn thiện, tổ cơ khí lắp đặt thiết bị. Cán bộ chỉ huy trưởng công trình, cán bộ phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp phù hợp với hồ sơ dự thầu, đủ năng lực đảm nhiệm tốt công việc được bố trí tại công trình. Máy móc, thiết bị của Nhà thầu đã đáp ứng đủ và phù hợp với hồ sơ dự thầu và HĐXD.
* Về khối lượng, tiến độ công việc đã thực hiện.
- Khối lượng thi công trong kỳ báo cáo đạt 19.977 triệu đồng đạt 49,9% khối lượng đã giải ngân; tương đương 18,2% khối lượng toàn bộ công trình.
- Tiến độ thi công thực tế còn chậm so với tiến độ thi công được duyệt.
 - Nguyên nhân chậm tiến độ: 
 	 + Khách quan: Vào cuối năm 2019, đầu năm 2020 điều kiện thời tiết biển không thuận lợi ảnh hưởng việc tập kết máy móc thiết bị thi công. Sau kỳ nghỉ tết nguyên đán các đơn vị phải tạm dừng thi công thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19 nên ảnh hưởng đến tiến độ.
	+ Chủ quan: Máy móc thiết bị của một trong hai thành viên liên danh là Công ty cổ phân xây dựng 525 liên tục bị hư hỏng, phải sửa chữa nhiều ngày. 
1.2. Công trình Nâng cấp, cải tạo các tuyến đường trên đảo (Tuyến T1B, T2)
Công trình được UBND huyện phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 11/3/2020 do UBND huyện làm chủ đầu tư; Nguồn vốn được bố trí từ Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2020 theo Quyết định số 3702/2019/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị với tổng mức đầu tư là 1.213 triệu đồng. Hiện nay nhà thầu đang tập kết vật tư, vật liệu máy móc để thi công.
1.3. Công trình Sửa chữa nhà ở công vụ Ban Quản lý Cảng Cá
Công trình được UBND huyện phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 17/3/2020 với tổng mức đầu tư là 700 triệu đồng (Trong đó: nguồn vốn Bổ sung có mục tiêu năm 2020 của tỉnh là 400 triệu đồng, nguồn sự nghiệp kinh tế là 300 triệu đồng); công trình do Ban Quản lý Cảng Cá (nay là Trung tâm dịch vụ và du lịch đảo Cồn Cỏ) làm chủ đầu tư và đang triển khai thi công, phấn đấu đến cuối tháng 6/2020 sẽ bàn giao đưa vào sử dụng.
1.4. Công trình Duy tu, bảo dưỡng trường Mầm non - Tiểu học Hoa Phong Ba
 Công trình được UBND huyện phê duyệt dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình tại Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 20/4/2020 với tổng dự toán là 313 triệu đồng (Trong đó: vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020 là 63 triệu đồng và vốn sự nghiệp kinh tế là 250 triệu đồng) do Phòng Kinh tế - Xã hội là chủ đầu tư; Công trình đã được triển khai thi công phần cửa tại đất liền và sẽ lắp đặt xong trong tháng 6/2020.
1.5.Công trình nhà TDTT Đa chức năng. Hạng mục công trình Cổng, hàng rào, sân vườn 
Công trình được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 66/QĐ-UBND ngày 21/6/2019 với tổng dự toán 2.798 triệu đồng từ nguồn ngân sách huyện năm 2019 do Phòng Kinh tế - Xã hội làm chủ đầu tư; đây là công trình chuyển tiếp, đến nay đã tiến hành nghiệm thu đưa vào sử dụng; 
Tiến độ giải ngân: đã giải ngân hết 100% số vốn được bố trí.
1.6. Công trình Cải tạo cổng, tường rào, sân bê tông Văn phòng Đại diện huyện đảo Cồn Cỏ 
Công trình được phê duyệt tại Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 07/1/2020 của UBND huyện với tổng mức đầu tư 485,562 triệu đồng (Trong đó: Vốn sự nghiệp kinh tế là 355,562 triệu đồng, kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng là 130 triệu đồng) do Văn phòng HĐND & UBND huyện làm chủ đầu tư. Công trình đã nghiệm thu và đưa vào sử dụng.
Tiến độ giải ngân: Đã giải ngân hết số vốn bố trí từ nguồn ngân sách huyện, nguồn kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng chưa được cấp để giải ngân.
1.7. Công trình Điện chiếu sáng đường T1B (đoạn từ ngã ba Âu Cảng đến ngã ba Công Binh)
Công trình được phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 134/ QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của UBND huyện với tổng mức đầu tư 879,820 triệu đồng (Trong đó: nguồn vốn đầu tư phát triển năm 2019 là 627 triệu đồng, nguồn ngân sách huyện năm 2020 là 252,820 triệu đồng) do Ban Quản lý Cảng Cá (nay là Trung tâm dịch vụ và du lịch đảo Cồn Cỏ) làm chủ đầu tư. Công trình đang hoàn thiện và đưa vào sử dụng. 
1.8. Các hạng mục cải tạo cảnh quan môi trường huyện đảo Cồn Cỏ
Nhằm tạo môi trường cảnh quan cho du khách khi đến với đảo. UBND huyện đã đồng ý chủ trương cho thực hiện mô hình phục dựng con Cua đá tại đường lên Âu Cảng và lắp đặt các phiến đá phù điêu tại một số điểm trên đường T1B do Phòng Kinh tế - Xã hội thực hiện với tổng dự toán là 382,68 triệu đồng. Trong đó:
- Mô hình phục dựng con Cua đá là 190 triệu đồng;
- Các phiến đá phù điêu là 196,680 triệu đồng; 
Các công trình đang từng bước hoàn thiện và nguồn vốn bố trí cho hạng mục các phiến đá phù điêu đã giải ngân hết tương đương với 51,4% tổng dự toán.
1.9. Công trình Sửa chữa nhà khách và chỉnh trang khuôn viên trước sau nhà ở công vụ Cán bộ, công chức huyện
Thực hiện Nghị quyết 09/NQ-HĐND ngày 27/12/2019 của Hội đồng nhân dân huyện về việc thông qua dự toán thu chi ngân sách địa phương năm 2020. Trong đó đã bố trí kinh phí để sửa chữa nhà khách và chỉnh trang khuôn viên trước sau nhà ở Cán bộ, công chức và sửa chữa nhà khách, nhà ăn huyện với số tiền là 694,438 triệu đồng do Văn phòng HĐND & UBND huyện làm chủ đầu tư. Hiện nay, Văn phòng đang phối hợp với đơn vị Tư vấn hoàn thiện các thủ tục trình UBND huyện phê duyệt.
* Các dự án đầu tư khác:
- Dự án Nâng cấp, mở rộng khu neo đậu tránh trú bão đảo Cồn Cỏ lên cấp vùng với diện tích tối thiểu 11,6ha, phục vụ tránh trú cho 800 đến 1.000 tàu các loại có công suất đến 1.000CV có tổng mức đầu tư khoảng 300 tỷ đồng, đã được Sở Nông nghiệp và PTNT lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.
- Đề xuất trình UBND tỉnh, Sở giao thông xem xét đầu tư dự án Sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường trên đảo Cồn Cỏ với tổng dự toán 4.700.000.000 đồng. Hiện nay Sở giao thông đã có quyết định phê duyệt duy tu sữa chữa đường trung tâm huyện đảo với Tổng mức đầu tư là 2.000.000.000 đồng
- Phối hợp với Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Quảng Trị hoàn tất các thủ tục, hồ sơ dự án Sửa chữa, nạo vét âu neo đậu tàu thuyền và tránh trú bão tại đảo Cồn Cỏ; đề xuất điều chỉnh khối lượng tránh trùng lặp với khối lượng của dự án Kè chống xói lở đảo Cồn Cỏ.
2. Thuận lợi, khó khăn
a. Thuận lợi
- Được sự quan tâm giúp đỡ của tỉnh và các sở, ban ngành cấp tỉnh, sự chỉ đạo kịp thời của Huyện ủy, HĐND huyện và sự cố gắng, nỗ lực của các phòng, ban trong tổ chức triển khai, thực hiện các dự án nên các dự án được triển khai nhanh chóng.
- Tình hình thời tiết 6 tháng đầu năm tương đối tốt, thuận lợi cho việc vận chuyển vật tư, vật liệu và thi công xây dựng các công trình.
b.Khó khăn
Bên cạnh những thuận lợi nêu trên, việc thực hiện các dự án ở đảo gặp nhiều khó khăn như:
- Quá trình vận chuyển vật liệu từ đất liền ra đảo còn gặp một số khó khăn nhất định như thời tiết, phương tiện.
- Thiết bị thi công của một số nhà thầu hay hư hỏng nhưng việc khắc phục, sửa chữa trong điều kiện xa đất liền hết sức khó khăn ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình.
- Thời gian tạm dừng thi công để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 kéo dài ảnh hướng đến tiến độ các công trình.
3. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
- Công tác triển khai xây dựng các dự án còn chậm, không đồng bộ, làm ảnh hưởng tiến độ thi công và giải ngân nguồn vốn đầu tư công trình. 
- Một số đơn vị thi công nguồn nhân lực hạn chế, thiết bị kém chất lượng, dẫn đến triển khai thực hiện dự án còn chậm.
III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 
1. Những nhiệm vụ trong thời gian tới
- Đôn đốc các nhà thầu, các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình đang thi công trên địa bàn và tiến hành xây dựng các công trình mới.
- Thực hiện giải ngân các nguồn vốn xây dựng cơ bản được cấp năm 2020.
- Huy động tối đa nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và đa dạng hóa hình thức đầu tư.
2. Giải pháp thực hiện
- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền huyện cho công tác đầu tư xây dựng các công trình dự án trên địa bàn.
- Đôn đốc các nhà thầu tận dụng điều kiện thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công. Yêu cầu nhà thầu cam kết trách nhiệm với chủ đầu tư về tiến độ thi công, thay thế các máy móc, thiết bị không đảm bảo chất lượng.
- Yêu cầu các đơn vị tư vấn giám sát bố trí cán bộ giám sát phải có đủ năng lực, thực hiện giám sát thường xuyên tại công trường nhằm đảm bảo tiến độ chất lượng công trình.
- Tổ chức nghiệm thu khối lượng xây dựng của các nhà thầu theo từng giai đoạn để tăng cường giải ngân nguồn vốn.
- Tập trung quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án chưa và triển khai thi công còn chậm đảm theo kế hoạch.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các dự án đầu tư xây dựng theo quy định nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, chống thất thoát, lãng phí.
- Tiếp tục củng cố nâng cao năng lực các cơ quan quản lý nhà nước về công tác đầu tư xây dựng cơ bản theo quy định của luật. Tập trung quyết toán vốn đầu tư các công trình hoàn thành.
IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
- Kính đề nghị HĐND huyện phê duyệt cho phép UBND huyện tiến hành xây dựng, chỉnh trang công viên Khu dân cư Thanh niên; Tiếp tục quan tâm, kiến nghị với Trung ương, tỉnh ưu tiên bố trí nguồn vốn để thực hiện dự án theo đúng kế hoạch; kiến nghị với cấp có thẩm quyền đầu tư các công trình trung hạn như nâng cấp nhựa hóa đường quanh đảo, cơ sở hạ tầng du lịch...; 
- Kính đề nghị Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hơn nữa trong các lĩnh vực đặc biệt là lĩnh vực xây dựng cơ bản.

Trên đây là báo cáo tình hình đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm 2020 của UBND huyện đảo Cồn Cỏ./.  
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