

**UBND HUYỆN ĐẢO CÒN CỎ
BAN QUẢN LÝ CẢNG CÁ**

Số: 08 /CV-BQLCC

V/v hoàn thiện công trình
điện chiếu sáng đoạn đường T1B

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Còn cỏ, ngày 06 tháng 3 năm 2020

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Lê Hoàng.

Ngày 17/12/2019, Ban quản lý Cảng Cá đảo Cồn Cỏ và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Lê Hoàng đã ký Hợp đồng thi công công trình điện chiếu sáng đường T1B với các nội dung theo hồ sơ bản vẽ thiết kế đã được phê duyệt, thời gian thực hiện và hoàn thành là 40 ngày kể từ ngày khởi công (23/12/2019). Tuy nhiên cho đến nay Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Lê Hoàng vẫn chưa hoàn thiện công trình và một số hạng mục chưa đảm bảo theo hồ sơ thiết kế.

Để công trình sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng, Ban quản lý Cảng Cá yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Lê Hoàng thực hiện một số nội dung công việc sau:

1. Khẩn trương thực hiện việc lắp đặt 23 cột đèn chiếu sáng trang trí trên đoạn đường T1B từ ngã ba âu cảng đến ngã ba T1B&N5 và tại Bến Nghè.
2. Di dời các cột đèn năng phía trước Khu dân cư Thanh niên về lắp đặt tại đoạn đường khu vực Bến Nghè.
3. Chính sửa lại các trụ móng của cột đèn trang trí theo đúng hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt.
4. Hoàn thiện hệ thống đèn chiếu sáng lắp trên các cột điện BTLT đảm bảo độ sáng và tính thẩm mỹ.
5. Thời gian hoàn thiện, bàn giao: trước ngày 23/3/2020.

Nếu trong thời gian trên mà Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Lê Hoàng không hoàn thành toàn bộ khối lượng công việc đã được ký kết trong hợp đồng, Ban quản lý Cảng Cá đảo Cồn Cỏ sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định.

Yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Lê Hoàng nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- UBND huyện (b/c);
- Lưu: VT.

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**



Võ Văn Đức