

Số: 44 /KTXH-ĐT

Côn Cỏ, ngày 31 tháng 8 năm 2020

Về việc đẩy nhanh tiến độ, giải ngân các dự án, công trình đầu tư năm 2020

*Kính gửi:*

- Văn phòng HĐND & UBND huyện;
- Trung tâm Dịch vụ và Du lịch Côn Cỏ.

Thực hiện Nghị quyết 41/NQ-HĐND ngày 23/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ thực hiện kế hoạch đầu tư XDCB 6 tháng cuối năm 2020, Trong đó quy định thời gian thực hiện điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương đối với các công trình dự án đến hết 15/9/2020 giải ngân dưới 60% kế hoạch vốn được giao, đến hết ngày 15/11/2020 giải ngân dưới 85% kế hoạch vốn được giao.

Qua kiểm tra tiến độ xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2020 một số công trình như: Công trình Điện chiếu sáng đường T1B (đoạn từ ngã ba Âu Cảng đến ngã ba Công Bình; Công trình Sửa chữa nhà khách và chỉnh trang khuôn viên trước sau nhà ở công vụ Cán bộ, công chức huyện; Công trình Sửa chữa nhà ở công vụ Ban Quản lý Cảng Cá, tiến độ thi công và giải ngân các công trình còn quá chậm. Ngày 31/7/2020, Phòng Kinh tế - Xã hội đã có Công văn về việc đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách huyện, kế hoạch năm 2020. Trong đó, đề nghị:

- Văn phòng HĐND&UBND huyện: Khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư công trình Sửa chữa nhà khách và chỉnh trang khuôn viên trước sau nhà ở công vụ Cán bộ, công chức huyện để triển khai thực hiện...

- Trung tâm Dịch vụ và Du lịch: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đang triển khai thi công còn chậm; Đồng thời hoàn thành các thủ tục để giải ngân khối lượng xây lắp hoàn thành theo đúng quy định.

Tuy nhiên đến nay tiến độ các công trình còn chậm, vẫn chưa giải ngân được. Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2020 đúng quy định, Phòng Kinh tế - Xã hội đề nghị Văn phòng HĐND & UBND huyện và Trung tâm Dịch vụ và Du lịch tiến hành đốc thúc đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân nguồn vốn trước ngày 15/9/2020 theo Nghị quyết 41/NQ-HĐND ngày 23/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Phòng Kinh tế - Xã hội huyện đề nghị Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trung tâm Dịch vụ và Du lịch Côn Cỏ triển khai thực hiện. Sau thời gian trên, nếu UBND tỉnh điều chỉnh vốn các Công trình, thì đơn vị phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước UBND huyện.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- UBND huyện (B/c);
- Lưu: VT.



**Võ Văn Đông**