

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN ĐẢO CỒN CỎ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **13** /CV-HĐND

Cồn Cỏ, ngày **31** tháng 8 năm 2020

V/v thống nhất điều chỉnh một số
nội dung trong đầu tư xây dựng
công trình

Kính gửi: UBND huyện đảo Cồn Cỏ.

Thường trực HĐND huyện đảo Cồn Cỏ nhận được Công văn số 252/UBND-KTXH ngày 28/8/2020 của UBND huyện về việc điều chỉnh một số nội dung trong đầu tư xây dựng công trình, sau khi xem xét Thường trực HĐND huyện có ý kiến như sau:

1. Thống nhất cho điều chỉnh tên gọi của công trình từ “*Công trình chỉnh trang khuôn viên trước, sau nhà ở CBCC và sửa chữa nhà ăn, nhà khách*” thành “*Công trình Cải tạo, sửa chữa nhà ở CBCC và nhà khách huyện đảo Cồn Cỏ (giai đoạn 1)*” để thuận tiện trong công tác quản lý khối lượng cải tạo, sửa chữa cho giai đoạn tiếp theo.

2. Về thời gian thực hiện công trình: Thống nhất điều chỉnh từ năm 2020 - 2021, hoàn thành trước tháng 4/2021.

3. Về kinh phí còn thiếu của công trình: thống nhất sẽ bổ sung trong dự toán ngân sách năm 2021.

Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn sớm triển khai thực hiện theo đúng thủ tục quy định, đảm bảo chất lượng, hiệu quả công trình đầu tư. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT HĐND huyện;
- Lưu: VT.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Thành

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐẢO CỒN CỎ**

Số: **152**/UBND-KTXH
V/v điều chỉnh một số nội dung
trong đầu tư xây dựng công trình

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Cồn Cỏ, ngày **18** tháng 8 năm 2020

Kính gửi: Thường trực HĐND huyện đảo Cồn Cỏ.

Ngày 26/8/2020 Văn phòng HĐND và UBND huyện có tờ trình số 07/TTr-VP về việc xin điều chỉnh một số nội dung trong đầu tư xây dựng công trình. Theo đó Văn phòng HĐND và UBND huyện xin điều chỉnh một số nội dung của công trình chỉnh trang khuôn viên trước, sau nhà ở CBCC và sửa chữa nhà ăn, nhà khách (công trình đã được bố trí kinh phí tại Nghị quyết 09/NQ-HĐND ngày 27/12/2019 của HĐND huyện).

Để thống nhất trong triển khai thực hiện, UBND huyện kính đề nghị Thường trực HĐND huyện:

1. Xem xét cho điều chỉnh tên gọi của công trình từ “*Công trình chỉnh trang khuôn viên trước, sau nhà ở CBCC và sửa chữa nhà ăn, nhà khách*” thành “*Công trình Cải tạo, sửa chữa nhà ở CBCC và nhà khách huyện đảo Cồn Cỏ (giai đoạn 1)*”.

2. Thống nhất chủ trương bổ sung phần kinh phí còn thiếu của công trình là 214.682.000 đồng trong dự toán Ngân sách huyện năm 2021 và điều chỉnh thời gian thực hiện công trình từ năm 2020 - 2021.

Kính trình Thường trực HĐND huyện xem xét, quyết định./vt

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND huyện;
- Phòng KTXH, Văn phòng;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trương Khắc Trường