

**TỜ TRÌNH**

**Thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án:  
Hệ thống cấp nước tập trung huyện đảo Cồn Cỏ (giai đoạn 2)**

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ công văn số 5086/UBND-NC ngày 06/11/2020 của UBND tỉnh về việc giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án;

Căn cứ văn bản số 1653/SKH-TH ngày 13/10/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị về việc thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Hệ thống cấp nước tập trung huyện đảo Cồn Cỏ (giai đoạn 2);

UBND huyện đảo Cồn Cỏ kính trình Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh xem xét thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án với các nội dung chính sau:

**I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN**

1. Tên dự án: Hệ thống cấp nước tập trung huyện đảo Cồn Cỏ (giai đoạn 2)
2. Dự án nhóm: C.
3. Loại, cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp III.
4. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: HĐND huyện đảo Cồn Cỏ.
5. Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND huyện đảo Cồn Cỏ.
6. Tên chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ.
7. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị.
8. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 17.171.165.000 đồng (Mười bảy tỷ, một trăm bảy mươi một triệu, một trăm sáu mươi lăm nghìn đồng).

Trong đó:

TT	Thành phần chi phí	Giá trị (đồng)
1	Chi phí xây dựng	2.258.300.000
2	Chi phí thiết bị	12.174.250.000
3	Chi phí quản lý dự án	345.364.000
3	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	435.481.000
4	Chi phí khác	322.579.000
5	Chi phí dự phòng	1.635.191.000



- Phân kỳ đầu tư sử dụng nguồn vốn:

Năm	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước (đồng)
Năm 2021 -2022	17.171.165.000 đồng

**10. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định:** Nguồn vốn bổ sung từ Ngân sách tỉnh

**11. Thời gian thực hiện:** Năm 2020-2022

Tiến độ triển khai thực hiện đầu tư phù hợp với điều kiện thực tế và năng lực huy động các nguồn lực theo thứ tự ưu tiên hợp lý đảm bảo đầu tư tập trung hiệu quả:

**11.1. Giai đoạn chuẩn bị đầu tư:**

Năm 2020 và quý I năm 2021: Trình phê duyệt chủ trương đầu tư; Triển khai thực hiện công tác khảo sát, lập dự án đầu tư trình cấp thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư.

**11.2. Giai đoạn đầu tư:**

Năm 2021 đến năm 2022: Triển khai thực hiện công tác khảo sát, lập thiết kế BVTC và tổ chức đấu thầu, triển khai thi công - hoàn thành.

**12. Hình thức đầu tư của dự án:** Xây dựng mới và nâng cấp.

## II. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO

- Báo cáo đề xuất dự án đầu tư.
- Báo cáo thẩm định nội bộ.

UBND huyện đảo Côn Cỏ kính trình Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: Hệ thống cấp nước tập trung huyện đảo Côn Cỏ (giai đoạn 2).

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT HU, TT HĐND huyện (B/c);
- CT, PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, KT-XH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Võ Việt Cường**

Chi phí dự phòng	Chi phí khác	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	Chi phí quản lý dự án	Giá trị (đồng)
1.632.191.000	322.279.000	432.481.000	342.364.000	2.528.300.000
				12.174.250.000
				13.706.550.000