

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG TRỊ**  
Số: 1026 /QB-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
Quảng Trị, ngày 16 tháng 5 năm 2018

### **QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình:  
Cơ sở hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Krông Klang, huyện Đakrông**

### **ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư (Báo cáo thẩm định số 142/BC-SKH-TĐ ngày 04/5/2018) và UBND huyện Đakrông (Tờ trình số 37/TTr-UBND ngày 10/4/2018),

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cơ sở hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Krông Klang, huyện Đakrông với các nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** UBND huyện Đakrông chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.


**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Đakrông và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN.


**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Quân Chính**

**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Công trình:** Cơ sở hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Krông Klang, huyện Dakrông  
(Kèm theo Quyết định số 1026/QĐ-UBND ngày 16/5/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị)



TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Rà phá bom mìn	375.000	Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ và ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II, năm 2018	Trộn gói	30 tháng
2	Đo vẽ bản đồ địa chính phục vụ thu hồi đất và GPMB	40.000		Chỉ định thầu rút gọn	nt	nt	30 ngày