

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình:
Nâng cấp đường ranh cần lửa năm 2018**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1014/QĐ-UBND ngày 15/5/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Nâng cấp đường ranh cần lửa năm 2018;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 162/BC-SKH-TĐ ngày 14/5/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp đường ranh cần lửa năm 2018 với những nội dung như biểu đính kèm Quyết định này.

Điều 2. Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban ngành liên quan, Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải và Chủ tịch UBND huyện Gio Linh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3.
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lưu VT, NN.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hà Sỹ Đồng

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

trình: Nâng cấp đường ranh cần lữa năm 2018.

(Kèm theo Quyết định số: 1056 /QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2018 của UBND tỉnh)



TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Xây lắp công trình	321.120	Ngân sách Nhà nước, kinh phí không thường xuyên năm 2018	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn	Quý II-III /2018	Trọn gói	60 ngày
2	Giám sát thi công xây dựng công trình	7.978		-nt-	-nt-	-nt-	Theo thời gian thi công xây lắp công trình

* Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai tổ chức thi công hoàn thành công trình và trong phạm vi nguồn vốn đã được bố trí, không được gây nợ đọng xây dựng cơ bản theo quy định của Luật Đầu tư công.