

Số: 1218/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 04 tháng 6 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Nhà học lý thuyết Trường THPT Đakrông, huyện Đakrông**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 26/3/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về đấu thầu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;

Căn cứ Quyết định số 2977/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Nhà học lý thuyết Trường THPT Đakrông, huyện Đakrông;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 867/TTr-SGDĐT ngày 21/5/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo; đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 188/BC-SKH-TĐ ngày 29/5/2018 về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nhà học lý thuyết Trường THPT Đakrông, huyện Đakrông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nhà học lý thuyết Trường THPT Đakrông, huyện Đakrông với các nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Đakrông và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /s/

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Mai Thúc

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Nhà học lý thuyết và các hạng mục phụ trợ Trường THPT Đakrông, huyện Đakrông

(Kèm theo Quyết định số 218/QĐ-UBND ngày 04 / 6 /2018 của UBND tỉnh)



TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Thi công xây dựng Nhà học lý thuyết và các hạng mục phụ trợ	7.517.186	Ngân sách tỉnh và nguồn vốn huy động khác giai đoạn 2018-2020	Đấu thầu rộng rãi trong nước, một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II/2018	Trọn gói	18 tháng
2	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	238.589		Chỉ định thầu quy trình rút gọn	Quý II/2018	Trọn gói	18 tháng
3	Lập HSMT và đánh giá HSĐT thi công xây dựng	14.526		Chỉ định thầu quy trình rút gọn	Quý II/2018	Trọn gói	30 ngày
4	Thí nghiệm đối chứng, kiểm tra khả năng chịu lực công trình	83.506		Chỉ định thầu quy trình rút gọn	Quý II/2018	Trọn gói	18 tháng
5	Bảo hiểm công trình	7.989		Chỉ định thầu quy trình rút gọn	Quý II/2018	Trọn gói	18 tháng + 12 tháng bảo hành
	Tổng giá gói thầu	7.861.796					

* Sở Giáo dục và Đào tạo chi đạo rà soát, triển khai thực hiện khối lượng theo thứ tự ưu tiên hoàn thành hạng mục xây lắp chính công trình, phù hợp tiến độ bố trí nguồn vốn, tuyệt đối không được gây nợ đọng xây dựng cơ bản theo quy định Luật Đầu tư công.