

Số: 212/TTr-UBND

Hải Lăng, ngày 31 tháng 7 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu khảo sát, lập nhiệm vụ, thiết kế bước Thiết kế bản vẽ thi công tiểu dự án: Xây dựng các công trình phụ trợ phục vụ hoạt động sản xuất thủy sản của huyện Hải Lăng thuộc dự án: Xây dựng các công trình phụ trợ phục vụ hoạt động sản xuất thủy sản các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng.

Kính gửi:

- UBND tỉnh Quảng Trị;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ - CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 476/QĐ-TTg ngày 01/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư các dự án xây dựng, nâng cấp cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá và dự án phục hồi tái tạo hệ sinh thái thủy sinh và nguồn lợi thủy sản tại 04 tỉnh miền Trung sử dụng khoản tiền bồi thường của Công ty trách nhiệm hữu hạn Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh;

Căn cứ công văn số 2968/UBND-NN ngày 04/7/2019 của UBND tỉnh về việc lựa chọn dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá từ nguồn bồi thường sự cố ô nhiễm môi trường biển;

Căn cứ Quyết định số 2043/QĐ-UBND ngày 28/7/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Xây dựng các công trình phụ trợ phục vụ hoạt động sản xuất thủy sản các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng,

UBND huyện Hải Lăng đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu khảo sát, lập nhiệm vụ, thiết kế bước Thiết kế bản vẽ thi công tiểu dự án: Xây dựng các công trình phụ trợ phục vụ hoạt động sản xuất thủy sản huyện Hải Lăng thuộc dự án: Xây dựng các công trình phụ trợ phục vụ hoạt động sản xuất thủy sản các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng với các nội dung chính sau:

I. Khái quát về dự án:

- Tên dự án: Xây dựng các công trình phụ trợ phục vụ hoạt động sản xuất thủy sản các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng.

- Tên tiểu dự án: Xây dựng các công trình phụ trợ phục vụ hoạt động sản xuất thủy sản huyện Hải Lăng.

- Tổng mức đầu tư:

+ Tổng dự án: 100 tỷ đồng.
 + Tiểu dự án: Xây dựng các công trình phụ trợ phục vụ hoạt động sản xuất thủy sản huyện Hải Lăng: 25 tỷ đồng.

- Chủ đầu tư:

+ Giai đoạn Chuẩn bị đầu tư: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh

+ Giai đoạn thực hiện, kết thúc dự án: UBND huyện Hải Lăng.

- Địa điểm xây dựng tiểu dự án: huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

II. Phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn khảo sát bước lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	490.000.000	Kinh phí bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2020	Trọn gói	30 ngày
2	Tư vấn thiết kế, lập nhiệm vụ khảo sát bước lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	372.683.000		Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2020	Trọn gói	30 ngày

Giải trình nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Cơ sở phân chia các gói thầu:

Căn cứ tính chất kỹ thuật của công trình, điều kiện gấp rút thực hiện để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, quy định hiện hành... nên việc phân chia các gói thầu theo yêu cầu công việc có tính độc lập, bảo đảm sớm triển khai dự án, (theo quy định tại Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng thì việc lập nhiệm vụ khảo sát do đơn vị thiết kế lập nên gộp Tư vấn thiết kế và lập nhiệm vụ khảo sát thành 1 gói thầu).

b) Giá gói thầu:

- Giá gói thầu theo Quyết định số 2043/QĐ-UBND ngày 28/7/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Xây dựng các công trình phụ trợ phục vụ hoạt động sản xuất thủy sản các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng.

c) Nguồn vốn: Kinh phí bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (Theo Quyết định số 2043/QĐ-UBND ngày 28/7/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị).

d) Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu:

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội khoá XIII và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. Nên đề nghị các gói thầu 1, 2 theo hình thức chỉ định thầu rút gọn.


đ) Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III/2020.

f) Hình thức hợp đồng:

Các gói thầu có tính chất đơn giản, quy mô nhỏ nên áp dụng loại hợp đồng trọn gói.

g) Thời gian thực hiện hợp đồng: Trên cơ sở tiến độ thực hiện của dự án và nguồn vốn được bố trí, thời gian thực hiện hợp đồng phù hợp với yêu cầu thời gian hoàn thành dự án và đảm bảo mục tiêu hoàn thành các công trình.

III. Kiến nghị:

Trên cơ sở phân tích đánh giá nêu trên, UBND huyện Hải Lăng đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu khảo sát, lập nhiệm vụ, thiết kế bước Thiết kế bản vẽ thi công tiểu dự án: Xây dựng các công trình phụ trợ phục vụ hoạt động sản xuất thủy sản huyện Hải Lăng thuộc dự án: Xây dựng các công trình phụ trợ phục vụ hoạt động sản xuất thủy sản các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng để huyện có cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo của dự án. / 

Nơi nhận: 

- Như trên;
- CT, PCT UBND huyện;
- Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ huyện;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
Q. CHỦ TỊCH



Phạm Đình Lợi