

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
SỞ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2635 /STC - TCĐT
V/v tham gia ý kiến điều chỉnh tổng
mức đầu tư Dự án đầu tư Nhà máy
điện gió Hướng Linh 4

Quảng Trị, ngày 06 tháng 8 năm 2020

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG TRỊ

ĐẾN Số:
Ngày: 07-8-2020

Chuyên:

Lưu hồ sơ số:

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sau khi nghiên cứu hồ sơ điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án đầu tư Nhà máy điện gió Hướng Linh 4 của Công ty cổ phần Điện gió Hướng Linh 4 gửi kèm Công văn số 1184/SKH-DN ngày 31/7/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về điều kiện tỷ lệ vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư:

Dự án đầu tư Nhà máy điện gió Hướng Linh 4 của Công ty cổ phần Điện gió Hướng Linh 4 đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy chứng nhận đầu tư số 5456502052 ngày 17/12/2019; Theo đó, tổng vốn đầu tư dự án là 1.537,51 tỷ đồng.

Tại hồ sơ điều chỉnh dự án, Dự án đầu tư Nhà máy điện gió Hướng Linh 4 của Công ty cổ phần Điện gió Hướng Linh 4 có tổng mức đầu tư điều chỉnh là 1.118,89 tỷ đồng, nhu cầu sử dụng đất của dự án là 8ha.

Theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai: Điều kiện về năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án thì điều kiện về vốn chủ sở hữu thực hiện dự án là 20% trên tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 ha là 223,78 tỷ đồng. Tại hồ sơ đề xuất Công ty cổ phần Điện gió Hướng Linh 4 sử dụng 20% vốn chủ sở hữu (tương ứng 223,78 tỷ đồng) và 80% vốn vay ngân hàng (tương ứng 895,11 tỷ đồng) để thực hiện đầu tư dự án. Đáp ứng điều kiện về tỷ lệ vốn chủ sở hữu thực hiện dự án.

2. Về năng lực tài chính của nhà đầu tư thực hiện dự án:

Công ty cổ phần Điện gió Hướng Linh 4 hoạt động theo giấy đăng ký doanh nghiệp số 3200649453, cấp lần đầu ngày 21/12/2017, đăng ký thay đổi lần 1 ngày 29/01/2019 với vốn điều lệ 512 tỷ đồng.

Tại hồ sơ đề xuất, Công ty cổ phần Điện gió Hướng Linh 4 đã báo cáo tình hình thực hiện dự án và tiến độ thi công dự án nhà máy điện gió Hướng Linh 4 – tỉnh Quảng Trị theo văn bản số 16/BC-2020/HL4 ngày 27/7/2020. Theo đó, giá trị đầu tư đã thực hiện đến thời điểm hiện tại là 65 tỷ đồng. Để có cơ sở đánh giá năng lực đầu tư, đề nghị nhà đầu tư làm rõ giá trị vốn chủ sở hữu đã tham gia, cung cấp văn bản tài liệu thuyết minh năng lực tài chính vốn chủ sở hữu trong trường hợp nhà đầu tư chưa tham gia đủ số vốn đăng ký.

Công ty cổ phần Điện gió Hướng Linh 4 chưa cung cấp báo cáo tài chính 02 năm gần nhất và cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính theo quy định

tại Mục d, Khoản 1, Điều 33 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014. Đề nghị nhà đầu tư cung cấp bổ sung theo quy định.

3. Hiệu quả kinh tế - xã hội:

Căn cứ hồ sơ đề xuất, Dự án Nhà máy điện gió Hướng Linh 4 đã được triển khai một số hạng mục phụ trợ và đang triển khai các bước đầu tư tiếp theo. Dự án đi vào khai thác sẽ đóng góp nguồn thu cho ngân sách địa phương, giải quyết nhu cầu lao động cho người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế vùng.

4. Bảo đảm thực hiện dự án đầu tư:

Công ty cổ phần Điện gió Hướng Linh 4 thực hiện đầy đủ theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 về việc bảo đảm thực hiện dự án đầu tư.

5. Về ưu đãi, hỗ trợ đầu tư:

Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 21/9/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành quy định chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Sở Tài chính có ý kiến gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- GD, các PGD;
- Lưu: VT, TCĐT.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Lê Thị Thanh