

Số:959/TTr-SLĐTBXH

Quảng Trị, ngày 02 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, mở rộng Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Trị tại thị trấn Cửa Việt Hạng mục: Nhà ở đối tượng người già neo đơn; Nhà ăn; Sân đường bê tông, bồn hoa cây xanh; Hệ thống cấp điện ngoài nhà; Nhà để xe.

Kính gửi: - Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị
- Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 14/08/2018 của Chính Phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số: 3379/QĐ-UBND ngày 06/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 cho các Sở, Ban, Ngành, đơn vị thuộc tỉnh;

Căn cứ Công văn số: 44/BTXH-CTXH ngày 05/02/2020 của Cục Bảo trợ xã hội - Bộ LĐTBXH về việc Thực hiện Đề án 32, Đề án 1215 và Đề án 524 năm 2020 từ kinh phí thuộc CTMT phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020;

Quyết định số 1355 /QĐ-UBND ngày 01/6/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Nâng cấp, mở rộng Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Trị tại thị trấn Cửa Việt. Hạng mục: Nhà ở đối tượng người già neo đơn; Nhà ăn; Sân đường bê tông, bồn hoa cây xanh; Hệ thống cấp điện ngoài nhà; Nhà để xe;

Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Quảng Trị trình phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu với các nội dung chính sau:

I. Mô tả tóm tắt dự án

- Tên Công trình: Nâng cấp, mở rộng Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Trị tại thị trấn Cửa Việt. Hạng mục: Nhà ở đối tượng người già neo đơn; Nhà ăn; Sân đường bê tông, bồn hoa cây xanh; Hệ thống cấp điện ngoài nhà; Nhà để xe.
- Tổng mức đầu tư: **5.000.000.000** đồng (*Bằng chữ: Năm tỷ đồng*)
- Tên chủ đầu tư: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị.
- Nguồn vốn: Kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội năm 2020.
- Thời gian thực hiện dự án: năm 2020.

II. Phần công việc đã thực hiện

Bảng số 1

STT	Nội dung công việc hoặc tên gói thầu	Đơn vị thực hiện	Giá trị (đồng)	Văn bản phê duyệt
1	Tư vấn lập BCKT-KT	công ty cổ phần Phú Thành Quảng Trị	190.728.000	Quyết định số: 88/QĐ-SLĐT BXH ngày 20/03/2020
2	Thẩm tra thiết kế BVTC + Dự toán	Sở Xây dựng	21.862.000	
3	Lệ phí Thẩm định BCKTKT	Sở Xây dựng	743.000	
Tổng giá trị			213.333.000	

III. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu

Bảng số 2

STT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị (đồng)
1	Chi phí quản lý dự án	Sở LĐTB&XH	128.399.000
2	Thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư	Sở Tài Chính	28.500.000
3	Chi phí Thẩm định KQ LCNT	Sở LĐTB&XH	3.912.000
4	Chi phí dự phòng	Sở LĐTB&XH	153.867.000
Tổng giá trị thực hiện			314.678.000

IV. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

1. Bảng tổng hợp phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Bảng số 3

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1000đ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp
-----	--------------	----------------------	-----------	------------------------	-------------------------------	--------------------------------	---------------	-------------------------

				thầu				đồng
I	Dịch vụ tư vấn							
1	Lập hồ sơ mời thầu và Đánh giá hồ sơ dự thầu	18.591	Kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình MTPT HT trợ giúp XH năm 2020	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2020	Trọn gói	10 ngày
2	Giám sát thi công xây dựng	141.367	nt	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2020	Trọn gói	Theo thời gian thi công
II	Mua sắm hàng hóa							
3	Bảo hiểm công trình	8.607	nt	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2020	Trọn gói	Theo thời gian thi công + 12 tháng bảo hành
III	Gói thầu xây lắp							
4	Chi phí Xây dựng	4.303.424	nt	Chào hàng cạnh tranh qua mạng	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	Quý III/2020	Trọn gói	160 ngày
Tổng giá các gói		4.471.989						

thầu							
-------------	--	--	--	--	--	--	--

2. Giải trình nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Cơ sở phân chia các gói thầu:

Sở Lao động - Thương binh và xã hội lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu đảm bảo đúng theo quy định của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Việc phân chia các gói thầu phù hợp với tính chất, đặc điểm kỹ thuật của từng nội dung công việc, các nội dung trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu phù hợp với Báo cáo kinh tế kỹ thuật được phê duyệt.

b) Giá gói thầu xây lắp: Giá gói thầu được lập trên cơ sở báo cáo kinh tế kỹ thuật được thẩm định và phê duyệt, giá gói thầu bao gồm chi phí xây dựng.

*Giá gói thầu Xây lắp số 04 được tính như sau:

STT	Chi phí	Công thức	Giá trị	Đơn vị	Ký hiệu
I	Giá trị xây dựng		4.303.424.000	đồng	Gxd
II	Chi phí dự phòng	0%	0	đồng	DP
III	Tổng giá trị gói thầu	Gxd+DP	4.303.424.000	đồng	TC

c) Nguồn vốn: Kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội năm 2020.

d) Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu: Các gói thầu áp dụng đúng theo quy định của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

đ) Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III năm 2020.

e) Loại hợp đồng: Trọn gói.

g) Thời gian thực hiện hợp đồng: Quý III năm 2020.

f) Tiến độ thực hiện hợp đồng: Gói thầu số 04: 160 ngày.

VI. Tổng giá trị các phần công việc

Bảng số 5

STT	Nội dung	Giá trị
1	Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện	213.333.000
2	Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu	314.678.000
3	Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu	4.471.989.000
Tổng giá trị các phần công việc kế hoạch		5.000.000.000
Tổng mức đầu tư của dự án		5.000.000.000

VII. Kiến nghị

Trên cơ sở những nội dung đã nêu, Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Quảng Trị kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét trình UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình trên./.

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, VP(KHTC 4b).

Phan Văn Linh