

Số: 761 /SCT-QLNL
V/v phân khai cơ cấu nguồn vốn
đầu tư phát triển kế hoạch năm
2020 Tiểu dự án Cấp điện nông
thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh
Quảng Trị, giai đoạn 2018 -
2020 - EU tài trợ.

Quảng Trị, ngày 03 tháng 6 năm 2020

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Ngày 29 tháng 5 năm 2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản số 810/SKH-KTĐN về việc phân khai cơ cấu nguồn vốn đầu tư phát triển kế hoạch năm 2020 Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2018 - 2020 - EU tài trợ. Về vấn đề này, Sở Công Thương có ý kiến như sau:

Tiểu Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2018 - 2020 - EU tài trợ thuộc Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2014 - 2020 (gọi tắt là Tiểu dự án) được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 346/QĐ-UBND ngày 21 tháng 2 năm 2019 với tổng mức đầu tư là 76,993 tỷ đồng, trong đó: Ngân sách trung ương (do EU tài trợ) là 65 tỷ đồng, vốn đối ứng của tỉnh là 11,993 tỷ đồng.

Trong năm 2019, Tiểu dự án được bố trí 35 tỷ đồng từ ngân sách trung ương và 01 tỷ đồng từ ngân sách địa phương. Do nguồn vốn phân bổ vào cuối năm, nên Sở Công Thương chỉ giải ngân cho công tác lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán là 2,532 tỷ đồng (01 tỷ ngân sách địa phương và 1,532 tỷ từ ngân sách trung ương (EU ko hoàn lại)); phần vốn ngân sách trung ương còn lại đề xuất kéo dài sang năm 2020 là 33,468 tỷ đồng.

Năm 2020, Tiểu dự án được bố trí 30 tỷ đồng từ ngân sách trung ương, 01 tỷ đồng từ ngân sách địa phương. Trên cơ sở nguồn vốn được phân bổ, Sở Công Thương đã có văn bản số 634/SCT -QLNL ngày 12 tháng 5 năm 2020 về việc đăng ký cơ cấu vốn đầu tư kế hoạch năm 2020 cho Tiểu dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2018 - 2020 - EU tài trợ.

Như vậy, tổng nguồn vốn bố trí từ nguồn vốn đối ứng của tỉnh cho Tiểu dự án đến nay là 02 tỷ đồng. Với nguồn vốn bố trí như đã nêu, chỉ đáp ứng được một phần công việc lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.

Về cơ chế tài chính giải ngân nguồn vốn nước ngoài của dự án, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1651/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2017 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình “Hỗ trợ chính sách phát triển năng lượng và tăng cường tiếp cận năng lượng bền vững tới khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo” sử dụng vốn ODA không hoàn lại do EU tài trợ (sao gửi kèm). Theo đó, vốn viện trợ của EU được đưa trực tiếp vào ngân sách nhà

nước, việc chi tiêu nguồn vốn này thực hiện theo quy định chi tiêu ngân sách nhà nước; không quy định cụ thể cho việc chi trả các hạng mục.

Qua tham khảo, Bộ Tài chính đã cung cấp văn bản số 3126/BTC-NSNN ngày 19 tháng 3 năm 2020 hướng dẫn cho Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh (sao gửi kèm). Theo đó, điều chỉnh cơ chế giải ngân để thực hiện Dự án cấp điện từ hình thức ghi thu ghi chi sang cơ chế tài chính trong nước.

Vậy, Sở Công Thương cung cấp để Sở Kế hoạch và Đầu tư được biết, thông báo phân khai hạng mục cơ cấu nguồn vốn đầu tư phát triển kế hoạch năm 2020 cho dự án.

Kính đề nghị quý Sở xem xét, giải quyết, tạo điều kiện cho Sở Công Thương giải ngân vốn theo kế hoạch đã được bố trí./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc;
- Ban QLDA ĐT XD các CT DD và CN tỉnh;
- Ban QLDA điện nông thôn;
- Lưu: VT, QLNL.

GIÁM ĐỐC

Lê Quang Vĩnh